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本章大綱

專案規劃

專案原則規劃

專案計畫書的目的
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4.1.1專案管理9大知識領域

1.整合管理 2.範疇管理

3.時間管理 4.成本管理

5.品質管理 6.資源管理

7.溝通管理 8.風險管理

9.採購管理 10.利害關係人管理

專案管理的目的：會想，也要會做。

透過系統化的專案規劃步驟，做好完善的規劃。

3



【小組討論】

➢練習用下列原則規劃你這兩年的學習目標

1. Specific 明確的
2. Measurable可衡量的
3. Achievable可達成的
4. Real真實的
5. Time-limited有時間限制的
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4.1.2專案規劃

專案規劃階段最重要的事，就是要產生一”組”專案管
理計畫書。

規劃是控制的基礎。

包含：

 範疇管理計畫書、時間管理計畫書、成本管理計
畫書、品質管理計畫書、人力資源管理計畫書、
溝通管理計畫書、風險管理計畫書、採購管理計
畫書、流程改善計畫書、專案階段定義、專案流
程、專案變更管理、專案建構管理、專案範疇管
理、專案成本基準、專案時程基準、風險登錄表
、利害關係人登錄表…
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4.2專案原則規劃

若有下列幾個條件，組織可以協助專案經理在專案管
理計畫成形時快速完成一份計畫書：

 標準專案管理流程

 完整的歷史紀錄

 持續的改善

專案管理計畫書內容：

 原則性：組織內部所要求專案管理基本要遵守的
原則。

 專一性：不同專案有其特殊性，非與其他專案相
同的部分。
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1.範疇管理計畫書

說明專案管理範疇的方法。包括：

 如何收集專案需求

 定義專案範疇

 建立工作分解結構（WSB）

 確認與控制範疇
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2.時間管理計畫書

描述專案在時間管理上的計畫，包括：

 在時間管理上要運用哪些流程

 透過哪種排程方法及利用什麼排程工具，製作專
案時程

 如何定義時程單位？天、週、月

 如何控制時程

 用什麼方式去衡量進度

 時程差異的可忍受範圍

 差異超過多少要求救？
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3.成本管理計畫書

專案在成本管理上的計畫

 所欲使用的成本管理流程

 成本所使用的單位

 計算最小的單位？元、千元、萬元

 如何追蹤成本執行狀況

 花費承認方式？下訂單或開票或兌現時

 成本差異的可接受範圍

 差異不同是否會有不同處理模式
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4.品質管理計畫書

包括品質控制與品質保證。說明在專案中，如何確保
專案品質以及如何確保專案可以順利成功。

 針對專案品質的組織架構為何？是否外聘顧問？
是否委外辦理？

 專案團隊在品質上的職責為何？

 專案會採用哪些方法測試專案品質？

 如何視為通過？如果沒通過的補救措施為何？

 專案品質保證活動有哪些？頻率多高？

 團隊該如何配合稽核活動？
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5.資源管理計畫書

說明專案團隊的組織架構，各職位的角色與職責，也
就是權力與義務。

 專案的教育訓練除了組織要求外，是否有其他額
外的需求？

 專案人員獎勵辦法
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6.溝通管理計畫書

說明專案溝通的方式。

 什麼資訊需要被蒐集，以及何時該被蒐集？

 誰將會收到資訊？

 將採取什麼方法蒐集與儲存資訊？

 專案溝通的固定會議：頻率、參與人員、進行方
式、會議資料、主責開會的人

除了會議還有哪些溝通方式？

 進度報告：形式、對象、頻率、格式、不同進度
報告的目的與重點

 溝通所使用的工具為何？如何取得？

 溝通所需的成本、需不需要額外的教育訓練
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研究專案的溝通計畫

圖 4.9



7.風險管理計畫書

定義專案堆風險管理採取的哪些流程，說明各流程的
內容。

 採用何種方式收集風險項目

 對風險項目的定量分析

 定義風險的類型

 風險機率的計算、等級

 風險的因應措施

 多久進行一次風險指認

 定期及不定期的風險監控
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8.採購管理計畫書

在組織規劃下，針對專案管理先做好原則性的規劃。
說明專案中，使用哪些流程進行採購。

 採購項目是否要先申請核准？

 不同採購金額的核准層級

 申請時的佐證文件

 採購是否需要公開招標

招標的家數限制、決標方式、合約形式

 選定廠商後如何監控進度
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9.利害關係人參與計畫書

專案利害關係人的參與程度與方式，對於專案的成功
與否具有關鍵性的地位。

辨識利害關係人及其期待。

 如何引導與鼓勵他們朝著有利於專案成功的方向？

 如何收集、記錄、滿足他們對專案的期望？

 多久檢討一次利害關係人的參與策略？
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10.流程改善計畫書

執行專案過程中，發覺有需要改善的地方，應循一定
的流程提出改善建議。

 如何提出改善建議

 如何審核？

 誰來審核？

 審核後如何修正流程？

 修正流程後要立即生效適用所有的專案或是從新
專案開始？
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11.專案變更管理計畫書

專案基準確認後，如果需要更改，必須經過一個嚴謹
的變更管理流程。這份文件就是說明專案變更的流程
。

 如何提起變更需求？

 如何審核？

 誰來審核？

 審核後如何執行與驗證？
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12.專案建構管理計畫書

建構管理主要是用在版本的控制上，就是當專案在進
行當中，會有很多文件產生，如何確保最新版的文建
會被保存下來，當有異動時，也不會造成互相掩蓋的
情形。

 誰負責建檔？誰監督？

 所有更改的紀錄與時間

 文件留存的標準：討論中的版本要不要留存？還
是只留確認版？

問題的追蹤與跟催

 使用什麼工具

 如何處理問題
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4.3專案計畫書的目的（丁惠民譯，2002）

1. 點出哪些工作必須被完成、以及如何被完成

2. 規劃期間，協助利害關係人認同此專案的範圍界線

3. 協助檢視執行期間可能產生哪些預料之外的改變，
因此可以重新協商既有認知

4. 可協助建立所有參與者皆能同意的完成標準

5. 可協助建立所有參與者皆能同意的成功標準

6. 可協助團隊成員認同所採用的步驟與方法

7. 使人容易理解專案包含與涉及的事項
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